VILLE DE MONTVILLE

_ e DECISION N° 2022-041/ASC/JVIMG
zovy

Villes ot Villoges Fleuris

Le Maire de la Ville de Montville,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de la commande publique,

Vu la délibération n°® 2020/015 du 28 mai 2020, par laquelle le Conseil Municipal a
donné délégation a Madame le Maire pour prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I'exécution et le réeglement des marchés et des accords-
cadres d'un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée, ainsi que toute
decision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, sous
reserve des compétences des commissions MAPA et d’appels d'offres instituées
par le Conseil Municipal,

Vu la consultation lancée par la Ville de Montville le 2 juin 2020 sous la forme d'une
procédure adaptée ouverte, conformément aux dispositions de l'article R.2123-1 1°
du Code de la commande publique, pour la construction d’'une salle polyvalente a
dominante sportive, comprenant les quinze lots suivants :

Lots Corps d’état
LOT 01 Gros ceuvre / aménagements extérieurs
LOT 02 Isolation thermique par I'extérieur
LOT 03 Etanchéité
LOT 04 Charpente bois
LOT 05 Couverture zinc
LOT 06 Menuiseries extérieures aluminium
LOT 07 Métallerie
LOT 08 Isolation / cloisons / doublages / menuiserie intérieure
LOT 09 Faux-plafonds
LOT 10 Carrelage / faience
LOT 11 Peinture
LOT 12 Revétement de sol sportif
LOT 13 Equipements sportifs
LOT 14 Plomberie / chauffage / VMC
LOT 15 Electricité

Vu la décision n° 2020-036 du 20 octobre 2020 attribuant les lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7.8,910, 11, 14 et 15,

Vu la decision n® 2021-026 du 31 mai 2021 attribuant le lot n® 12,
Vu la decision n® 2021-033 du 1" septembre 2021 attribuant le lot n° 13,

Vu la décision n® 2022-002 du 28 janvier 2022 attribuant le lot n® 15 « électricité » a
I'entreprise DGS suite a la liquidation judiciaire de I'entreprise DELEC,

Vu l'avis favorable de la Commission MAPA en date du 25 ao(t 2022,
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Considérant la nécessité d’apporter certaines modifications techniques aux marchés
attribués, afin de tenir compte de contraintes techniques imprévisibles observées
pendant la phase de chantier,

DECIDE

Article 1er — De conclure et signer les avenants n° 1 suivants :

ameénagements
extérieurs

Z| rue du Manoir

76340 BLANGY-SUR-BRESLE

Lots Entreprises Montant Montant HT Montant HT
initial du de I'avenant aprés
marché HT n°1 avenant
LOT 01 - Gros ceuvre / LHOTELLIER 419 647,66 € 7771,05€ | 427 418,71 €

Objet de I'avenant : Suite a la
pour dévoiement de la canalis

ation gaz. :

découverte d’'une canalisation gaz sous 'emprise du futur

béatiment, réalisation d'une tranchée

LOT 05 - Couverture zinc

CIME SARL

10 rue Marconi

Zl La Maine
76150 MAROMME

62 000,00 €

1 080,00 €

63 080,00 €

Objet de l'avenant : Habillages sur la jonction entre le batiment existant

et la salle polyvalente a dominante sportive.

LOT 06 — Menuiseries MAULER SAS 83 760,00 € | Moins-value : | 72 000,00 €
exterieures aluminium Zone industrielle du District -11 760,00 €
76450 CANY-BARVILLE

Objet de I'avenant : Suppression des brise-soleil sur les parties en polycarbonate
LOT 08 - Isolation / Menuiserie Dévilloise 77 300,00 € | Plus-value : 87 630,00 €
cloisons / doublages / 22 rue des grosses pierres 12 034,00 €
menuiserie intérieure 76250 DEVILLE-LES-ROUEN Moins-value :

1704,00 €

Total :
10 330,00 €

encoffrement de poteau béton

en stratifié.

Objet de l'avenant : Doublage des murs en agglo dans les vestiaires hommes. Pose de consoles déportées pour le mur
mobile. Fourniture et pose d'un bloc porte a peindre et d’une trappe de visite. Moins-value pour suppression de stores
intérieurs et de fagade de placard. Fourniture et pose de cloison dans les vestiaires femmes. Foumiture et pose d’un

LOT 10 - Carrelage /
faience

GAMM SAS
ZA de la Plaine des Cambres
76710 ANCEAUMEVILLE

25750,00 €

Plus-value :
3898,01€
Moins-value :
3 350,10 €
Total :
547,91 €

26 297,91 €

Objet de l'avenant : Suppression étanchéité hors zone vestiaire H/F. Suppression tapis brosse. Suppression siphon de sol.
Fourniture et pose de douches a l'italienne dans les vestiaires hommes et femmes. Foumiture et pose de carrelage zone

SAS.
LOT 14 - Plomberie / VIRIA 123 000,00 € Plus-value : 123 488,70 €
Chauffage / VMC 17 rue Naguet de St Vulfran 2 606,04 €
VILLEQUIER Moins-value :
76490 RIVES-EN-SEINE 2117,34 €
Total :
488,70 €

Objet de l'avenant : Mise en

4 la place des robinetteries ea

place du réseau CTA en faux-plafond dans la grande salle. Suppression des receveurs de

u froide.

douche dans les vestiaires hommes et femmes. Pose de mitigeurs sur les lave-mains dans les sanitaires hommes et femmes

LOT 15 — Electricité

DGS
ZAC Caux Mutipbles

76190 VALLIQUERVILLE

65 014,96 €

2 296,80 €

67 311,76 €

Objet de l'avenant : Déplacement d’'un BAES et d’'un DM dans le gymnase Jean-Loup Chrétien. Réalisation de
carottages dans différents murs en béton.
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Article 2 — Les crédits nécessaires au réglement de ces travaux sont prévus au Budget
principal de la Ville 2022, sous l'imputation 2313 fonction 411.

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Trésorier
Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente
decision, qui sera transmise a Monsieur le Préfet de la Région de Normandie et du
Departement de la Seine-Maritime, en application des dispositions de la loi n° 82.214
du 02 mars 1982, modifiée par I'article 2 de la loi n® 82.523 du 22 juillet 1982.

Article 4 — La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Rouen dans un délai de deux mois a compter de sa notification au
destinataire.

Fait a Montville, le 26 aolit 2022

Le Maire,

Publication sur le site internet de la Ville de Montville le 9 1 AT 2022
conformément & l'ordonnance n® 2021-1310
et au décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021

Date de refrait :
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