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é MALAUNAY Impasse Cressonniére 143 ml 2 PEHD forage 1 ANNULE Ojr  Lun02/10/23 Lun 02/10/23

3 MALAUNAY Impasse Cressonniére 150 ml 2 PEHD forage 2 4jrs Lun 02/10/23 Jeu 05/10/23 2 \Y Impasse

4 MALAUNAY Route de Montville 190 ml 2 PEHD forage 3 et 4 5jrs  Ven 06/10/23 Jeu 12/10/23 3 MALAUN

5 MALAUNAY Route de Montville 60 ml 1 PEHD forage 5 1jr Ven 13/10/23 Ven 13/10/23 4

6 MALAUNAY Route de Montville 231 ml 2 PEHD forage 6 (couper en deux) 3jrs Lun 16/10/23 Mer 18/10/23 5

7 MALAUNAY Route de Montville 245 ml 2 PEHD forage 7 (couper en deux) 6jrs Jeu 19/10/23 Jeu 26/10/23 6

8 MALAUNAY Route d'Houppeville 80 ml 1 PEHD forage 8 1jr  Ven 27/10/23 Ven 27/10/23 7

9 MALAUNAY Rue André Martin/Rue des Rviéres 211 ml 1 PEHD forage 9 3jrs Lun 30/10/23 Mer 01/11/23 8

10 MONTVILLE Rue André Martin RD 155 198 ml 2 PEHD forage 10 5jrs  Jeu 02/11/23 Mer 08/11/23 9 155 198

1 1r\4IONTVILLE Rue André Martin/Chemin des sondres 146 ml 2 PEHD forage 4jrs Jeu 09/11/23 Mar 14/11/23 10

12 MONTVILLE Rue André Martin 305 ml 2 PEHD forage 12 (couper en deux) 7jrs Mer 15/11/23 Jeu 23/11/23 11

13 MONTVILLE Rue André Martin 184 ml 1 PEHD forage 13 3jrs  Ven 24/11/23 Mar 28/11/23 12 184 ml 1

14 MONTVILLE Rue André Martin 163 ml 1 PEHD forage 14 2jrs  Mer29/11/23 Jeu 30/11/23 13

15 MONTVILLE Rue André Martin 81 ml 1 PEHD forage 15 1jr  Ven01/12/23 Ven 01/12/23 14

16 MONTVILLE Rue André Martin 188 ml 1 PEHD forage 16 2jrs Lun 04/12/23 Mar 05/12/23 15 HD forage

17 MONTVILLE Rue André Martin/Rue Dr Lesauvage 233 ml 1 PEHD forage 17 3jrs Mer 06/12/23 Ven 08/12/23 16 ge 233 ml

18 MONTVILLE Rue Baron Bigot/Rue Michel Monflier 134 ml 1 PEHD forage 18 2jrs  Lun11/12/23 Mar 12/12/23 17 chel Monf

19 MONTVILLE Rue Michel Monflier 81 ml 1 PEHD forage 19 1jr  Mer13/12/23 Mer 13/12/23 18 JILLE Rue Mi lier 8

20 MONTVILLE Rue Michel Monflier/Rue Déportés 81 ml 1 PEHD forage 20 1jr Jeu 14/12/23 Jeu 14/12/23 19 1 o
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